

Data  
2016-11-18

Nasze pismo/Nr  
D17555/7207/AO/1811/16

Osoba do kontaktu  
Artur Olender

|   |   |
|---|---|
| Tytuł Kontraktu:                                  | „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg”  |
| Nr Kontraktu:                                     | Nr ZDW/191/NZP.IP I-1/PN/3220/72/16 z dnia 19.08.2016r.   |
| Zamawiający:                                      | Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez:<br>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn          |
| Zespół Nadzoru Inwestorskiego:                    | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn   |
| Wykonawca:  | SKANSKA S.A ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa.<br>Oddział Budownictwa Inżynieryjnego i Ogólnego Wschód, Gutkowo 49,11-041 Olsztyn |
| Wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu |   |

SKANSKA S.A jako generalny wykonawca kontraktu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg” informuje o wprowadzeniu wahadłowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku wg poniższego planu:

| DATA       | l.p. | KILOMETRAŻ |        |
|------------|------|------------|--------|
|            |      | OD         | DO     |
| 21.11.2016 | 1    | 29+080     | 29+580 |
|            | 2    | 27+670     | 27+870 |
|            | 3    | 36+300     | 36+800 |
| 22.11.2016 | 1    | 33+930     | 34+430 |
|            | 2    | 29+080     | 29+580 |
|            | 3    | 27+870     | 28+370 |
|            | 4    | 36+300     | 36+800 |
|            | 5    | 28+140     | 28+240 |
| 23.11.2016 | 1    | 33+930     | 34+430 |
|            |      | 34+430     | 34+930 |
|            | 2    | 29+080     | 29+580 |

2016-11-18

|            |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|
|            | 3      | 27+870 | 28+370 |
|            | 4      | 36+300 | 36+800 |
|            | 5      | 28+140 | 28+240 |
| 24.11.2016 | 1      | 34+930 | 35+430 |
|            |        | 35+430 | 35+930 |
|            | 2      | 29+080 | 29+580 |
|            | 3      | 28+370 | 28+870 |
|            | 4      | 35+800 | 36+300 |
|            | 5      | 28+140 | 28+240 |
| 25.11.2016 | 1      | 35+930 | 36+430 |
|            |        | 36+430 | 36+930 |
|            | 2      | 29+400 | 29+900 |
|            | 3      | 28+370 | 28+870 |
|            | 4      | 35+800 | 36+300 |
| 5          | 28+140 | 28+240 |        |

Z poważaniem

KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH  
  
 mgr inż. Artur Oleander  
 upr. bud. nr WAM/0069/OWOD/15

|                                    |         |  |
|------------------------------------|---------|--|
| <input type="checkbox"/> Wykonawca |         | <input type="checkbox"/> Zespół Nadzoru Inwestorskiego |
| a/a                                | Adresat | Do wiadomości  |